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Planning implementatie AVG 2018 – 2020 
 
 
 
 

 
 

Privacyverklaring okt ’18 – maa ’19  

 
 

Autorisatiecheck & Bewaartermijnen apr ’19 – jun ’19  
 
Autorisatiecheck  
 

 
 
Bewaartermijnen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

privacyverklaring

okt '18 - maa '19

Autorisatiecheck 

Bewaartermijnen 

apr '19 - jun '19

verwerkers-
overeenkomsten

jun '19 - jul '19

verwerkings-
register

sep '19 - dec '19

In control

jan '20 - dec '20

Uitleg

9-10-18

Processen in 
kaart 

brengen

6-11-18

Format 
invullen per 
procesgroep

8-01-19

AVG Check

05-03-19

Definitieve 
versie

26-03-19

Plaatsing 
website

30-03-19

Uitleg 

02-04-19

Functies in 
kaart 

brengen 

07-05-19

Autorisatie-
niveaus 

21-05-19

Format 

04-06-19

AVG check 
18-06-19

Wijzigingen 
doorvoeren 

28-06-19

Uitleg

07-05-19

Inventarisatie 
automatisch of 

handmatig

21-05-19

Technische 
ondersteuning

04-06-19

Wijzigingen 
doorvoeren

18-06-19
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Verwerkersovereenkomsten jun ’19 – jul ’19  
 

 
 
Verwerkingsregister sep ’19 – okt ‘19 
 

 
 

 
In Control 
 
Planning 2020 volgt 

Uitleg

04-06-19

Inventarisatie 
contracten en 

samenwerkingen

18-06-19

AVG Check

02-07-18

Overeenkomsten 
aanbieden 

09-07-18

Uitleg

10-09-19

Vullen 
excelsheet

08-10-19

Verwerken in 
register (DM)

05-11-19

Check

10-12-19


